


 Утверждаю,  
 и.о.директора школы  
 Юкаменская СОШ Никифорова Н.С.

**Дорожная карта**  
**по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы начального**  
**общего, основного общего и среднего общего образования**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Апрель-сентябрь 2023г	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Заместители директора по УВР
1.2	Создание рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП	Май 2023 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.	Директор школы, заместители директора по УВР
1.3	Организация деятельности рабочих групп по разработке ООП в соответствии с ФООП	Май-июнь 2023	Протоколы заседания рабочих групп	Заместители директора
1.4	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Май-июнь 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Руководители рабочих групп
1.5	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	май-август 2023 года	Локальные акты приведены в соответствие с ФГОС, ФООП	Директор школы, заместители директора
1.6	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	до 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Директор школы, заместители директора
1.7	Проведение педсовета по теме «О мерах по переходу на применение ФООП с 1 сентября 2023г»	Май 2023г.	Протокол педсовета	Заместители директора
<b>2. Кадровое обеспечение</b>				
2.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Май 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
2.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных рабочих программ	Май 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР

2.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников по вопросам перехода на реализацию новых ФГОС и ФООП	Май 2023 года	План курсовой подготовки	Заместитель директора по НМР
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Май 2023 года	План методической работы	Заместитель директора по НМР
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	Май- август 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора по УВР
3.3	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Май-сентябрь 2023 года	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
3.4	Обеспечение методическими материалами педагогов по теме реализации ООП с ФООП	В течение всего периода реализации ООП	Пакет методических материалов по теме реализации ООП в соответствии с ФООП	Заместитель директора по УВР. Руководители предметных ШМО
3.5	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	В течение года	Участие педагогов	Заместитель директора по НМР
<b>4. Информационное обеспечение</b>				
4.1	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	май-август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте ОО	Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО
4.2	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП	Май- июнь 2023 года	Проведение родительских собраний	Заместители директора по УВР